

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Revisão e aprimoramento da segurança na infraestrutura dos sistemas
Objetivo Estratégico	Promover a segurança de sistemas de informação
Eixo	Gestão
Escopo do projeto	Revisão e aprimoramento da segurança na infraestrutura dos sistemas institucionais, de modo que os sistemas utilizados pela organização cumpram determinados requisitos de segurança, definidos pela própria organização e baseados nos objetivos do negócio. E isso vale tanto para sistemas já existentes quanto para aqueles que estejam sendo adquiridos ou desenvolvidos internamente.
Justificativas do projeto	Este projeto justifica-se a fim de proporcionar o aprimoramento da segurança da informação aos sistemas institucionais por meio da implementação de processos e regras de segurança aplicadas à infraestrutura lógica
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2023-01-31 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Spinetti
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	larissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Larissa de Mattos
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	carlos.spinetti@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Equipe Data Center
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto]	Planejamento
--	--------------

Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [1][Responsável]	Equipe Data Center
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [1][Data de início]	01.01.2021
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [1][Data de fim]	31.05.2021
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [2][Etapas do projeto]	Execução
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [2][Responsável]	Equipe Data Center
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [2][Data de início]	01.06.2021
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [2][Data de fim]	31.12.2023

Grupo: Custos do projeto

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não executado
Risco [Então (consequência)]	Risco para TI
Risco [Categoria do risco]	Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	1
Avaliação do risco [Severidade:]	4
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	N/A