

ID da resposta	289
Data de envio	2020-09-29 22:49:06

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Contratação de Serviço de Manutenção Ar Condicionado
Objetivo Estratégico	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	Contratação de Serviço de Manutenção Ar Condicionado
Justificativas do projeto	Este projeto justifica-se a fim de manter operacional os ativos de data center
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2022-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2023-01-01 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Alberto
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Larissa de Mattos
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	larissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Etapas do projeto]	Execução
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1] [Responsável]	Equipe de Data Center
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de início]	01.01.2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de	31.12.2023

fim]	
------	--

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não executado
Risco [Então (consequência)]	Sem manutenção
Risco [Categoria do risco]	Alta
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	N/A