

Grupo: Dados do projeto ou ação

| | |
|--|---|
| Nome do projeto | Aquisição de Solução de Processamento de dados |
| Objetivo Estratégico | Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes |
| Eixo | Suporte e Infraestrutura |
| Escopo do projeto | Aquisição de Solução de Processamento de dados |
| Justificativas do projeto | Este projeto justifica-se a fim de substituir solução de processamento em end of life |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021] | R\$ 316.000,00 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022] | R\$ 0,00 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023] | R\$ 0,00 |
| Data de início do projeto | 2021-01-01 00:00:00 |
| Data estimada de fim do projeto | 2023-12-31 00:00:00 |

Grupo: Papéis e responsabilidades

| | |
|---|--|
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome] | Carlos Alberto |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail] | carlos.alberto@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área] | NTI |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome] | LARISSA DE MATTOS |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail] | larissa.mattos@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área] | NTI |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remover [1][Nome] | Execução Não executadoEste projeto justifica-se a fim de manter operacional os ativos de data cen Planejamento Não executado Risco para a sustentação do sistema |
| Participantes do ProjetoAdicionar Remover [1][Área ou Setor] | NTI |

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

| | |
|---|----------------------|
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Etapas do projeto] | Execução |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Responsável] | Equipe de Datacenter |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de início] | 01.01.2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de fim] | 31.12.2023 |

Grupo: Custos do projeto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|----------|
| Custos por item [1][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [2][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [3][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [4][Custo estimado] | R\$ 0,00 |
| Custos por item [5][Custo estimado] | R\$ 0,00 |

Grupo: Riscos do Projeto

| | |
|---|---------------|
| Risco [Se (causa ou ameaça)] | Não executado |
| Risco [Então (consequência)] | Sem aquisição |
| Risco [Categoria do risco] | Média |
| Avaliação do risco [Impacto] | 2 |
| Avaliação do risco [Probabilidade] | 2 |
| Avaliação do risco [Severidade:] | 4 |
| Deseja incluir mais um risco? | Não |
| Deseja incluir mais um risco? | N/A |