

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Repositórios de Ciência Aberta
<b>Objetivo Estratégico</b>	Ampliar e manter o parque computacional para a comunidade acadêmica
<b>Eixo</b>	Suporte e Infraestrutura
<b>Escopo do projeto</b>	<p>Em vista da Portaria da Reitoria nº 421, de 8 de dezembro de 2017, Ofício nº 34 da Pró-Reitoria de Pesquisa, de 1 de outubro de 2018 e Portaria Nº 403, de 04 de novembro de 2019, o projeto tem como objetivo analisar e viabilizar uma infraestrutura tecnológica para atender a crescente demanda da comunidade científica nos princípios da ciência aberta. Em particular, ele compreende a compra e manutenção de uma infraestrutura tecnológica para permitir a hospedagem escalável das duas plataformas para disponibilização de dados de pesquisa (<a href="http://dataverse.ufabc.edu.br/">http://dataverse.ufabc.edu.br/</a>) e dados institucionais (<a href="http://dspace.ufabc.int.br/xmlui/">http://dspace.ufabc.int.br/xmlui/</a>). Além disso, solicitamos recurso para compra e registro de DOI (Digital Object Identifier) que permitirão o referenciamento unificado dos repositórios inclusive com citação em trabalhos publicados pelos pesquisadores.</p>
<b>Justificativas do projeto</b>	<p>A ciência aberta é um movimento nacional e internacional pautado em um novo processo de geração de conhecimento científico, baseado, principalmente, no acesso aberto a dados de pesquisa. A FAPESP, na vanguarda deste movimento no âmbito nacional, tem desencadeado diversas ações que nortearão a obrigatoriedade de que os dados resultantes de projetos por ela financiados sejam gerenciados e compartilhados para garantir o maior benefício possível para o avanço científico e tecnológico. Dentre as ações, as mais relevantes foram duas: 1) a obrigatoriedade de, ainda na fase de submissão de um projeto, incluir um plano de gestão de dados, que deve detalhar estratégias para a gestão dos dados produzidos na pesquisa; e 2) a criação de um Grupo de Trabalho (GT) formado por representantes das instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo (ITA, USP, UNICAMP, UNIFESP, UFABC, UNESP e UFSCar) para investigar estratégias que viabilizem a implantação de um repositório de dados científicos. A Universidade Federal do ABC tem atuado continuamente para fomentar este movimento nacional e internacional. Em suma, seu Código de Ética (Ato Decisório do ConsUni nº 157, de 15 de janeiro de 2018), no artigo 28, descreve, como um dos compromissos dos pesquisadores, “manter um registro dos dados e informações coletados, bem como dos procedimentos realizados e dos resultados obtidos no curso da pesquisa, que permita a verificação de seus resultados e métodos”; o atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC (2013-2022) destaca a importância da implantação de repositórios como ferramentas estratégicas para aumentar a visibilidade dos resultados alcançados pela Universidade e como meio de acesso à informação científica; e, a UFABC também tem sido representada no GT da FAPESP para discutir estratégias de implantação de repositórios de dados científicos. Em última instância, todas estas iniciativas demandam a existência de repositórios contínuos de dados científicos e institucionais. Um ação conjunta entre o Sistema de Bibliotecas, da Pró-reitoria de Pesquisa e do Núcleo de Tecnologia da Informação, no âmbito do GT de Dados Abertos (Portaria da Reitoria nº 421, de 8 de dezembro de 2017) disponibilizou uma versão do Dataverse, software desenvolvido pela Universidade de Harvard com foco em atender os requisitos e conceitos necessários para atingir o objetivo de repositórios (<a href="http://dataverse.ufabc.edu.br/">http://dataverse.ufabc.edu.br/</a>), bem como do DSpace, software semelhante para disponibilidade de dados de pesquisas (<a href="http://dspace.ufabc.int.br/xmlui/">http://dspace.ufabc.int.br/xmlui/</a>). Diante do exposto, este projeto busca expandir, melhorar e aperfeiçoar os sistemas Dataverse e DSpace a fim de disponibilizá-los para uso de toda a comunidade científica da UFABC, seja para armazenamento apenas dos dados de pesquisas, planos de gestão de dados, e/ou dados institucionais. Destaca-se ainda que o grupo instituído pela Portaria Nº 403, de 04 de novembro de 2019, discute em conjunto com a Reitoria uma proposta de Política para uso e funcionamento do Repositório de Dados de Pesquisa da UFABC e suas ações serão amplamente impactadas pelos recursos disponibilizados no PDTI 2021-2023.</p>
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]</b>	R\$ 0,00

<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]</b>	R\$ 0,00
<b>Data de início do projeto</b>	2021-01-01 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2023-12-31 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Flavio Horita
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	flavio.horita@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	CMCC
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Maria do Carmo
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	maria.cardoso@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	Biblioteca
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Sonia Malmonge
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	PROPES
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Apoio técnico
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	sonia.malmonge@ufabc.edu.br
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]</b>	Angela Fushita
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]</b>	CECS
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Função no Projeto]</b>	Apoio técnico
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][E-mail]</b>	angela.fushita@ufabc.edu.br
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Nome]</b>	Carla
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Área ou Setor]</b>	Palmieri
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][Função no Projeto]</b>	Parte Interessada
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [3][E-mail]</b>	carla.palmieri@ufabc.edu.br,

## Grupo: Metas e indicadores

<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]</b>	Aumentar em 25% a quantidade de trabalhos registrados nos Repositórios da UFABC
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]</b>	2o Semestre de 2023
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado]</b>	25%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância]</b>	15%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor]</b>	Porcentagem
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Indicador]</b>	Quantidade de trabalhos registrados nos repositórios
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Polaridade do Indicador]</b>	Quanto mais, melhor
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Responsável]</b>	Gestor da meta e do indicador

**Meta e indicador relacionado ao projeto** Adicionar - Remover [Valor atual do indicador]

Atualmente, a quantidade de trabalhos registrados é mínima, 0%, por falta de uma infraestrutura adequada

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1][Etapas do projeto ]	Cotação
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1][Responsável]	Flavio
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1][Data de início]	01/01/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [1][Data de fim]	31/07/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2][Etapas do projeto ]	Compras
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2][Responsável]	Flavio
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2][Data de início]	31/07/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [2][Data de fim]	31/10/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [3][Etapas do projeto ]	Disponibilidade
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [3][Responsável]	Flavio
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [3][Data de início]	01/11/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [3][Data de fim]	31/12/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4][Etapas do projeto ]	Monitoramento e ajustes
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4][Responsável]	Flavio
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4][Data de início]	01/01/2022
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> Adicionar - Remover [4][Data de fim]	31/12/2023

## Grupo: Custos do projeto

<b>Custos por item</b> [1][Item ]	Storage
<b>Custos por item</b> [1][Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item</b> [1][Ano do Orçamento]	2021, 2022, 2023
<b>Custos por item</b> [2][Item ]	DOI
<b>Custos por item</b> [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item</b> [2][Ano do Orçamento]	2021, 2022, 2023
<b>Custos por item</b> [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item</b> [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item</b> [5][Custo estimado]	R\$ 0,00

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco</b> [Se (causa ou ameaça)]	Alta Demanda
<b>Risco</b> [Então (consequência)]	Aumentar Storage
<b>Risco</b> [Categoria do risco]	Custo
<b>Avaliação do risco</b> [Impacto]	3
<b>Avaliação do risco</b> [Probabilidade]	3

<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	9
<b>Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]</b>	Comprar mais storage
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não