

# LND 2026



# PDP 2026



## Etapa 1

AGOSTO

Atualização  
usuários/  
validadores PDP

Comunicado aos  
dirigentes



## Etapa 2

AGOSTO

Comunicação e  
orientação do  
processo

SUGEPE e chefias junto  
às equipes



## Etapa 3

18/08 a  
01/09

Identificação de  
necessidades

Chefias junto às equipes



## Etapa 4

02/09 a  
12/09

Validação de  
novas  
necessidades

Dirigente da Área



## Etapa 5

A partir  
de 18/09

Análise e  
detalhamento de  
soluções

SUGEPE



## Etapa 6

até 30/09

Aprovação e envio  
do PDP

Autoridade máxima  
da UFABC